

JADUAL TAWARAN TENDER

No. Kontrak : LKJT/UT/SG. MUPOR/P/2021/K317

Cadangan Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Kemudahan Infrastruktur Ladang Fertigasi Dan Rumah Lindungan Hujan Serta Komponen-Komponen Yang Berkaitan Di Sebahagian Ptd 256 Hs(D) 1047 (Plot 14 Dan Plot 15) Seluas 40.12 Ekar, Kawasan Tanaman Campuran Sg. Mupor, Mukim Ulu Sg. Sedili Besar, Daerah Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim.

BIL.	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH (BULAN)
1/46	10,368,343.62	60 MINGGU
2/46	10,102,736.73	16 BULAN
3/46	15,220,487.60	15 BULAN
4/46	16,435,576.50	15 BULAN
5/46	10,476,209.60	15 BULAN
6/46	15,577,773.20	15 BULAN
7/46	11,703,862.50	76 MINGGU
8/46	11,325,323.80	24 BULAN
9/46	10,250,000.00	15 BULAN
10/46	11,190,500.00	15 BULAN
11/46	10,678,296.50	15 BULAN
12/46	10,465,000.00	15 BULAN
13/46	12,670,307.50	60 MINGGU
14/46	16,414,262.00	15 BULAN
15/46	14,596,500.50	15 BULAN
16/46	10,390,827.70	12 BULAN
17/46	10,459,464.60	60 MINGGU
18/46	13,954,120.25	60 MINGGU
19/46	9,453,794.50	56 MINGGU
20/46	10,470,709.60	15 BULAN
21/46	10,050,050.10	60 MINGGU
22/46	12,165,892.94	65 MINGGU
23/46	10,312,784.30	14 BULAN
24/46	10,198,594.25	15 BULAN
25/46	10,100,000.00	65 MINGGU
26/46	10,453,309.60	15 BULAN
27/46	10,300,000.00	15 BULAN
28/46	9,900,900.90	60 MINGGU
29/46	11,089,380.00	65 MINGGU
30/46	11,668,170.00	15 BULAN
31/46	12,555,741.20	15 BULAN
32/46	10,474,474.00	60 MINGGU

33/46	11,200,000.00	12 BULAN
34/46	11,198,538.00	60 MINGGU
35/46	11,462,504.30	15 BULAN
36/46	10,101,010.00	60 MINGGU
37/46	14,329,933.70	65 MINGGU
38/46	10,225,567.10	60 MINGGU
39/46	10,104,000.00	15 BULAN
40/46	10,450,450.00	60 MINGGU
41/46	12,580,702.50	15 BULAN
42/46	14,486,744.20	15 BULAN
43/46	10,000,088.86	15 BULAN
44/46	10,906,815.00	15 BULAN
45/46	11,296,300.00	65 MINGGU
46/46	9,800,800.00	60 MINGGU

NOTA:

HARGA-HARGA TAWARAN DI ATAS ADALAH HARGA YANG TERCATAT DI DALAM DOKUMEN TENDER YANG DITERIMA DAN BELUM DIPERIKSA. KEJORA ADALAH TIDAK TERIKAT DENGAN MANA-MANA TENDER TERENDAH ATAU MANA-MANA TENDER.


HANIZAH BINTI AMAT
AKAUNTAN KANAN
BAHAGIAN KEWANGAN